

AGENDABÜRO
Mo & Do 13–17, Di 15–19 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kundmanngasse 30, 1030 Wien
Telefon [01] 718 08 35
Email buero@agenda-wien3.at



Agendagruppe „Gender-Plattform“

Datum: 10. Jänner 2007

Treffen-Nr. 19, Roundtable II

Ort: GTVS

Anwesend:

MA 42: Gerhard Konecny, Frau Horvath

MA 56: Herr Ollinger, Herr Sereinig (GTVS)

GTVS/Petrusgasse/gender-plattform: Doris Voss-Gruber, Karin Diaz, Ruth Waffler,
Barbara Paiha, Eduard Voss

LA21/3: Hermine Steinbach-Buchinger (für das Protokoll)

Protokoll:

- „Roundtable II“ zum Thema Spielplatz GTVS

.....
„to do's farblich unterlegt“

„Roundtable II“ zum Thema Spielplatz GTVS

1. Präambel von Direktor Voss bezüglich Klopsteinplatz und Spielplatz GTVS:

Der Bezirk wird das gender-Projekt „Umgestaltung Klopsteinplatz und Spielplatz GTVS“ unterstützen. Der Umfang ist noch nicht geklärt. (Dies ist u.a. abhängig von Entscheidungen um den Schulstandort Kölblgasse/Kleistgasse – diesbezüglich soll es in den nächsten Wochen Klarheit geben.)

Wichtiger nächster Schritt ist die Zukunftswerkstatt zum Klopsteinplatz, wo erarbeitet wird, was alle wollen. Daraus lässt sich dann ableiten mit welchen Kosten zu rechnen ist und dann kann man Umsetzung in Etappen andenken.



Die Lokale Agenda 21 ist eine unabhängige Plattform für alle, die aktiv mitgestalten wollen.

Konzeption und Management EMRICH CONSULTING, DI Hans Emrich, 1150 Wien, Kranzgasse 18, www.emrich.at

AGENDABÜRO
Mo & Do 13–17, Di 15–19 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kundmannngasse 30, 1030 Wien
Telefon [01] 718 08 35
Email buero@agenda-wien3.at



2. Entscheidungen zum Spielplatz GTVS

MA 56 hat mittlerweile Kosten der MA 34 eingeholt und Frau Horvath hat diese nun in das Budget eingearbeitet. Dies ermöglicht nun die ersten Entscheidungen:

a) Wasser/Matschbereich und Abgrenzung Ballspielbereich

Eine Begehung des Spielplatzes in der Zwischenzeit hatte ergeben, dass die Problematik in der Wasserzone von einem Defekt beim Abfluss kommt, der einfach behoben werden kann.

- Abfluss: Die Kosten hierfür wurden von der MA 34 mit € 5.000 (excl.) festgelegt.
- Die Abgrenzung des Ballspielbereiches mittels Stabilgitterzaun kommt auf € 7.500 (excl.)

Herr Ollinger, MA 56, konnte bereits beim Roundtable zusagen, dass für beide Punkte gemeinsam € 15.000,00 aus dem „Laufenden Budget“ genommen werden können.

Zusätzlich wurde noch entschieden, dass auch die € 5.000 für die Sanierung des EPDM-Belags aus dem Laufenden genommen werden.

Vom Gesamtbudget von insgesamt etwas über € 80.000 konnten bei dieser Sitzung also bereits € 20.000 geklärt werden.

b) Fußballtore und Ösen

Damit der Ballspielplatz abgeschlossen werden kann fehlen noch die Kosten für Fußballtore, Ösen und Basketballkorb. **Frau Horvath, MA 42**, hat sich bereit erklärt die Kosten zu ermitteln und leitet diese ans **Agendabüro** weiter. Dieses übermittelt die Kosten an den Verteiler damit die Schule externe Sponsoren oder auch den Elternverein aktivieren kann.

c) Vogelneestschaukel

Da die aktuelle Schaukel kaputt ist soll die Vogelneestschaukel aus dem „Laufenden Budget“ 2008 finanziert werden. (falls sie nicht vorher durch Elternunterstützung finanziert werden kann – siehe unten)

d) Rindenmulch

Noch im Jahr 2007 wird mehr Rinde aufgeschüttet

e) Konkrete Finanzierungsmöglichkeiten durch Elternunterstützung

- z.B.:
- Weidenhäuschen / Workshop ÖISS
- Kletterstamm
- Vogelneestschaukel:



Die Lokale Agenda 21 ist eine unabhängige Plattform für alle, die aktiv mitgestalten wollen.

AGENDABÜRO
Mo & Do 13–17, Di 15–19 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kundmannngasse 30, 1030 Wien
Telefon [01] 718 08 35
Email buero@agenda-wien3.at



Der Abbruch der alten Schaukel kostet etwa € 800,00. Hier ist fraglich, ob diese Kosten auch noch aus dem „Laufenden Budget“ genommen werden könnten.

Falls die Schule eine Finanzierung der Schaukel durch die Eltern bewerkstelligt, kann diese in Zusammenarbeit mit der MA42 aufgebaut werden. Die MA 42 beauftragt in diesem Fall die entsprechende Firma.

Von der Kaufentscheidung bis zum Aufbau vergehen – bedingt bspw. durch Lieferzeiten - 2 bis 3 Monate. Die Vogelneuschaukel könnte durch die Einnahmen beim Schulfest finanziert werden, das im Juni stattfindet.

Falls die Schule weitere konkrete Einzeldinge finanzieren kann, wendet sie sich an die MA56.

Herr Ollinger, MA 56, erklärt, dass die 56er mit der Bereitschaft etwa € 15.000 aus dem „Laufenden Budget“ zu finanzieren bereits sehr entgegenkommend ist, da auch dieses Budget begrenzt ist und noch nicht abschätzbar, welche Kosten im Laufe des Jahres insgesamt auf die MA56 zukommen werden!

f) Weitere “To do’s”

Ballspielplatz: die Bautätigkeit benötigt etwa 2 – 3 Wochen.

→ Optimal wäre es für alle Beteiligten die Osterferien anzupeilen

(→ dies ist natürlich wetterabhängig)

→ **Herr Ollinger** bespricht das Procedere mit Herrn Pellak (MA 34)

**Danke
an alle Beteiligten
für die erfreuliche
und konstruktive
Sitzung!**

Massenauszug - Kostenschätzung		Datum: 08.11.06	q	Summe
Anlage: 03., Landstraße 146		Bearbeitet: Hov		
zu Plan Nr.:				
Ausmaß				
Spielgeräte und Ruhebereich				
55 m³	Abhub Fallschutzrinde und entfernen (130m²x0,4m)	36,00	1.980,00	100m²x0,1 von 65m² für Sträucher und Weidenzelle, Rest GB?
20 m³	Abhub Fallschutzrinde und seitlich lagern (200m²x0,1m)	18,00	360,00	
60 m³	Abhub Fallschutzrinde und entfernen (200m²x0,3)	36,00	2.160,00	
80 m³	Fallschutzrinde liefern und einbauen (200m²x0,4m)	20,00	1.600,00	
65 m³	Oberbodenauftrag (Fallschutzfläche) 130 x 0,5	28,00	1.820,00	
50 m³	Oberbodenauftrag (Bodenmodellierung)	28,00	1.400,00	
360 m²	Rasennaße abtragen und wegschaffen	2,50	900,00	
130 m²	Aufreißen (wo neu Humusiert wird)	0,60	78,00	
490 m²	Fertigrasen (Fräsen, Rohkompost, Walzen, Fertigrasen)	15,00	7.350,00	
90 Stk	Strauchpflanzung	45,00	4.050,00	
70 m²	Rohkompost liefern und einbauen 5cm bei Strauchflächen	2,50	175,00	
35 Stk	Weiden für Weidenzelt und Weidentunnel	30,00	1.050,00	
4 Stk	Abbruch Spielgeräte	800,00	3.200,00	kaputt
2 Stk	Vogelnistschaukel	2.500,00	5.000,00	↳ incl. Montage, ohne Baust.
12 Stk	Sitzhocker	220,00	2.640,00	
1 Stk	Sonnenstuhl	1.700,00	1.700,00	
1 Stk	Kletterstamm	1.500,00	1.500,00	
			36.963,00	
	ca. 8% Unvorhergesehenes		39.920,04	
	20% MwSt		47.904,05	

AGENDABÜRO
 Mo & Do 13–17, Di 15–19 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

Kundmanngasse 30, 1030 Wien
 Telefon [01] 718 08 35
 Email buero@agenda-wien3.at

Wasser und Mischbereich				
20 lfm	Randeinfassung für Sand-Misch-Bereich (Kleinsteinpflaster; mehrheitlich als Wall angeordnet)	140,00		2.800,00
15 m³	Oberbodenaushub und wegschaffen (30x0,5)	36,00		540,00
15 lfm	Palisaden für Sitzmuldeneinfassung	130,00		1.950,00
1 Stk	Drainkoffer (2x2x0,7m)	220,00		220,00
4 Stk	Findlinge liefern und versetzen	250,00		1.000,00
12 m³	Fallschutzsand liefern und einbauen	41,00		492,00
1 Stk	Kapital bei Trinkbrunnen und Betonplattenbelag			5.000,00
	<i>↳ Aufw.</i>			12.002,00
	ca. 8% Unvorhergesehenes			12.962,16
	20% MwSt			15.554,59
Ballspielbereich				
35 lfm	Stabilgitterzaun Kst. 4m bzw. 2m			7.500,00
19 m²	EPDM-Belag sanieren (38lfmx0,5)	300,00		5.700,00
				13.200,00
	ca. 8% Unvorhergesehenes			14.256,00
	20% MwSt			17.107,20

⊗

⊗

⊗

~ 10.000 laufende
 ~ 60.000 offen

Gesamtsumme 80.565,84
 davon Kosten MA 34 15.000,00

↳ aus dem laufenden