



#### MA 42 - Stadtgartenamt

A-1030 Wien, Johannesgasse 35  
Tel. (01) 4000-Nebenstelle  
Fax (01) 4000-42089  
post@m42.magwien.gv.at  
[www.wien.at/ma42/](http://www.wien.at/ma42/)

Wien, 7. 12. 2007

MA 42 – III - 3132/07

3., Klopsteinpark  
Umgestaltung

## AKTENVERMERK

Über eine am 6. Dez. 2007, um 9:00 Uhr abgehaltene Besprechung bezüglich der weiteren Vorgangsweise zur Umgestaltung der Parkanlage Klopsteinplatz

**Ort:** Bezirksvorstehung für den 3. Bezirk, 1030 Wien, Karl-Borromäus-Platz 3

**Anwesende:** Hr. Bezirksvorsteher Hohenberger, Hr. Bezirksvorsteher-Stv. DI Zabrana, Hr. Ing. Hawliczek, Fr. Ing. Wölzl

#### **Gegenstand:**

Die als Epk – öZ gewidmete, ca. 1.350 m<sup>2</sup> große Parkfläche soll umgestaltet werden. Nach Erstellung eines Geometerplanes und der Durchführung eines Gutachtens zur Beurteilung des Baumbestandes wird mit der Bezirksvorstehung das Ergebnis besprochen und die weitere Vorgangsweise festgelegt. Von 11 zur Zeit im Park stockenden Bäumen ist 1 Baum bereits abgestorben und 5 weitere Bäume weisen schwere Mängel auf und sollten noch vor dem Umbau der Parkanlage gerodet werden.

Folgendes wurde festgelegt:

Die MA 42 wird ein Rodungsansuchen für die 6 Bäume erstellen und beim MBA für den 3. Bezirk einreichen. Noch im Winter 2007/08 soll der abgestorbene Baum (Nr. 6) und der sich daneben befindliche, schwere Mängel aufweisende Baum (Nr. 5) von der MA 42 entfernt werden.

Aufgrund der Rodung dieser Bäume wäre eine Verschiebung des Ballspielplatzes in den Randbereich der Parkanlage und z. T. auch in den Straßenraum möglich, dies würde eine bessere Nutzung des Parkinnenbereiches zulassen.

Von der MA 42 wird ein Sachkreditantrag an den Bezirk gestellt, um eine Vergabe der Planungsleistungen an ein befugtes Büro Anfang 2008 vornehmen zu können.

Anfang 2008 wird vom Stadtgartenamt zu einer Planungseinführungsbesprechung eingeladen. Nach Vorliegen eines Vorentwurfskonzeptes soll dieses im Zuge einer Bürgerversammlung präsentiert werden.

Für eine Umgestaltung der Schulfreiflächen hat ein schriftlicher Auftrag der MA 56 an die MA 42 zu erfolgen. Die Kosten dafür sind über die MA 56 zu bedecken.

Der Zeitplan wurde wie folgt festgelegt:  
Planungsvergabe            Jänner 2008  
Planungsfertigstellung    Ende Juni 2008  
Baubeginn                November 2008  
Fertigstellung            Juni 2009 - Eröffnung

Leiter der Planung

Ing. Maria Wölzl  
Tel. 4000 42082  
([maria-jana.woelzl@wien.gv.at](mailto:maria-jana.woelzl@wien.gv.at))

e.h.  
Ing. Hawliczek  
Dezernat 5 – Neues Grün

**Ergeht an:**

1. Bezirksvorsteher für den 3. Bezirk
2. Agendabüro Wien Landstrasse ([buero@agenda-wien3.at](mailto:buero@agenda-wien3.at))
3. MA 42 – Dez. 5, PL 3
4. MA 42 – Dez. 5, NB 3
5. MA 42 – GB 1