

# Prozessablauf Joe-Zawinul-Park

Zeit	Pädagogische Einrichtungen	AnrainerInnen/ Agendagruppe/ Agendabüro
Mai 2005	Start der LA21 Landstraße	
November 2005	Gründung der <b>Agendagruppe „Gender-Plattform“</b>	
September 2006	Einstiegs-Workshop: Vortrag „ <b>Kinderbeteiligung</b> “ für Volksschulen und Kindergarten durch ÖISS / Juvivo / MA18	Erstinformation <b>AnrainerInnen</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aushang in allen angrenzenden Wohnhäusern</li> <li>- AnrainerInnencafé mit BV Hohenberger am Klopsteinplatz: Befragung nach Wünschen durch Agendagruppe</li> <li>- Interviews mit Jugendlichen: Befragung nach Wünschen durch Jugendzentrum</li> </ul> <p>➤ <i>Nutzungswünsche Jugendliche</i></p>
Oktober 2006	<b>Exkursion</b> Mehrfachnutzung mit 50 Interessierten, MA18 und Parkbetreuung	
November 2006	<b>Beteiligungsverfahren Kinder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop-Einführung für PädagogInnen</li> <li>- Workshops mit über 250 Kindern</li> </ul> <p>➤ <i>Nutzungswünsche Kinder</i></p>	<b>Beteiligungsverfahren Erwachsene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planungswerkstatt: Bedürfnisse der NutzerInnengruppen</li> </ul> <p>➤ <i>Nutzungswünsche Erwachsene</i></p>
Jänner 2007	<b>Sounding Board</b> mit Resonanzgruppe: Bezirk, MA 42, Agendagruppe	
Februar 2007	<b>Zukunftswerkstatt</b> mit Bezirk, MA 42, MA 56, AnrainerInnen und Agendagruppe <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Nutzungswünsche gesamt: Top 10 vom Klopsteinplatz</i></li> </ul>	
Juni 2007	Präsentation der Ergebnisse beim <b>Schulfest am Klopsteinplatz</b> durch Agendagruppe; Straßensperre und Bespielung durch Parkbetreuung	
Ende 2007	Budgetplanung und <b>Planungsbeauftragung</b> der MA 42 durch Bezirk	
Februar 2008	Moderierte Gespräche zur <b>Kommunikation</b> mit Bezirk, MA 42, MA 56, Schulen, Agendagruppe	
Feb - Mai 2008	<b>5 Planungsbesprechungen</b> mit MA 42, Bezirk und Agendagruppe	
Juni 2008	Präsentation der Planungen beim <b>Schulfest am Klopsteinplatz</b> durch Agendagruppe und Agenda Wien Landstraße	
November 2008	Baubeginn	
Juni 2009	Fertigstellung und Eröffnungsfest am 3. Juni 2009	